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UMOWA

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO WSPOLFINANSOWANIA

ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI — PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA |
SRODOWISKO

zawarta W dniu ...ceececceeccennnes w Marianowie, pomiedzy:
Zespotem Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie
Marianowo 7, 18-421 Marianowo,
reprezentowanym przez p. Stawomira tomotowskiego -Dyrektora Szkoty
NIP : 7181103485
REGON : 000098393
zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym,

a

z siedzibg W ....cce..... o] AV V| I

wpisanym do rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym w ........ccccvevevvennne podnr....o
kapitale zaktadowym............ ,

NIP ..o ,

Regon .............. ,

reprezentowanym przez:

1) e,

2) e

zwanym dalej w tresci Umowy Inwestorem Zastepczym lub Inwestorem

lub:

Panig/Panem .....ccccccecveeeeviveeeecveeeeennenn. prowadzgca/ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwa
....................................................... Woriieieeeeeriireeeens PPZY UL e,

zwanga/zwanym dalej w tresci Umowy Inwestorem Zastepczym lub Inwestorem

Na podstawie zakonczonego postepowania o zamdwienie publiczne przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego i dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta
Umowa o
Petnienie funkcji Inwestora Zastepczego dziatajgcego na rzecz Zamawiajgcego przy
realizacji Projektu:
Gteboka termomodernizacja budynkéw szkolnych Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie

nastepujacej tresci:



§1
Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
1) Zatgcznik nr 1 - Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy,
2) Zatacznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust.1
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym w
kolejnosci wskazanej w ust. 1.
Dokumenty Umowy nalezy traktowac, jako wzajemnie objasniajgce i uzupetniajace.
Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie beda
stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu ustug ani do zmiany
sposobu ich wykonania.
Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie
majg wptywu na interpretacje Umowy.

§2

Definicje i Interpretacja

Nastepujgce pojecia uzywane w umowie, majg wskazane ponizej znaczenie:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Projekt, Przedsiewziecie — nalezy tu rozumiec Projekt pn.
Gieboka termomodernizacja budynkéw szkolnych Zespodt Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie

na ktdre przewidziane jest wspoétfinansowanie ze srodkédw Unii Europejskiej z Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, dla ktérego
Instytucjg Zarzadzajgcq jest Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucjg Posredniczacy jest
Minister Srodowiska. Instytucjg Wdrazajaca dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Inwestor Zastepczy ( w tresci Umowy — Inwestor) - pojecie stosowane zamiennie dla
okreslenia Wykonawcy, nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng lub podmiot sprawujgcy
z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych przedmiot Umowy
jak i monitorujgcy realizacje Umowy. Inwestor petni jednoczesnie funkcje Przedstawiciela
Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Kontrakt/y — zawarty/e przez Zamawiajgcego w celu realizacji Przedsiewziecia umowa/y
w przedmiocie wykonania robét budowlanych i dostaw.

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia. Nalezy przez to rozumiec
komplet dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania i ztozenia oferty na wybdr Inwestora
prac zgodnie z wymogami Pzp.

Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumie¢ sporzgdzone na potrzeby wykonania
robét budowlanych dokumenty zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa dla
wykonania Obiektu budowlanego.



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o Swiadczenie funkcji
Inwestora Zastepczego na wykonanie wszelkich prac obejmujgcych roboty budowlane,
dostawe urzadzen i wyposazenia technologicznego wraz z ich montazem.

Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ Wykonana gteboka termomodernizacja budynkow
szkolnych Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymanskiego w
Marianowie.

Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb
wykonania przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Inwestor za wiedzg i zgoda
Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzyé wykonanie czesci ustug zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Roboty budowlane — wykonywanie robdét budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzgdzen wynikajgcych z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdZn. zm.), a takze realizacje
obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, za
pomocg dowolnych S$rodkéw, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez
Zamawiajgcego.

Komisja odbioru — oznacza zespét oséb powotany przez Inwestora i Zamawiajgcego dla
celéw dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inwestora oraz Wykonawcy.

Raport koricowy ( odp. Protokét korncowego odbioru robét ) — nalezy przez to rozumieé
dokument pisemny wystawiony przez Inwestora stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
zamodwienia, tj. obowigzkéw, o ktérych mowa w § 3 Umowy — podpisany przez Komisje
odbioru. Podpisanie protokotu koricowego odbidér robdt rozpoczyna bieg rekojmi i
gwarancji dla przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane.

Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument pisemny
wystawiony przez Inwestora stwierdzajgcy wypetnienie przez wykonawce robét
budowlanych wszelkich zobowigzan wynikajagcych z umowy o roboty budowlane,
sporzgdzony nie pézniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
wykonawce robdét budowlanych z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz
Inwestora, w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw
i préb potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z
warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty
zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszace sie do jego
realizacji.

Odbiér Czesciowy — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania czesci prac. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i
gwarangcji.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ rowniez
przeprowadzone przez wykonawce robdt szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem
efektu wykonanych prac objetych danym odbiorem czesciowym.



17) Odbiér Koncowy — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie

wykonania robét budowlanych, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z
udziatem Stron umowy o roboty budowlane oraz Inwestora. Odbiorowi koricowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez wykonawce robdt budowlanych,
gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen, gwarancji na wykonany Obiekt, a takze
uporzadkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem koncowym Strony muszg dokonac
prob pozwalajgcych stwierdzié czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

18) Odbidér Ostateczny — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie

wykonania przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi.
Ewentualne stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub
braku usterek, wykonawca robét otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego
odbioru robét. Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron umowy o roboty
budowlane poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

19) Sita wyisza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie

niezaleznych od Zamawiajgcego lub wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych
zaréwno Zamawiajacy, jak i wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogélnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidziec i
ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

20) Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne

D

szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe
majgce wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar
terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady sniegu ekstremalny upat lub
mroéz, szczegdlnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§3
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest petnienie przez Wykonawce w czasie opisanym
w § 4 funkcji Inwestora Zastepczego dla Przedsiewziecia.
Przedmiotem Umowy jest petnienie funkcji Inwestora Zastepczego dla realizacji Projektu:
Gteboka termomodernizacja budynkéw szkolnych Zespoét Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie
Projekt jest wspdifinansowany ze srodkow Funduszu Europejskiego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.Priorytet | Ochrona
srodowiska. Dziatanie 1.3.1 Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki
Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00
Inwestor wykonujgc swoje czynnosci bedzie dziatat w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg Umowg i udzielonym petnomocnictwem.
Ustuga Inwestora Zastepczego bedzie obejmowata wykonywanie czynnosci w zakresie
obejmujgcym wykonawstwo robdét budowlanych i odpowiedzialno$ci gwarancyjnej, w
tym zwtaszcza :


http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko

1) zarzadzanie procesem inwestycyjnym, a w szczegdlnosci organizacje, nadzér,
koordynacje i zakorczenie catego procesu inwestycyjnego zwigzanego z realizacja
gtebokiej termomodernizacji budynkow szkolnych Zespét Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie,

2) wykonywanie wszelkich obowigzkdéw i czynnosci jakie obcigzajg Zamawiajacego z
tytutu umoéw zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
zwigzanych z zarzagdzaniem i obstugg inwestycji w okresie jej realizacji az do
zakoniczenia i odbioru oraz jej rozliczenia, a w szczegélnosci z umowy dotacji w zakresie
pomocy zewnetrznej oraz uméw z wykonawcami robét budowlanych, a takze
obowigzkéw wynikajacych z prawa administracyjnego w zwigzku z realizacjg inwestycji
(buddédw), w tym ustawy - Prawo budowlane,

3) przygotowanie i przeprowadzenie, przy udziale Zamawiajgcego, postepowan
przetargowych na wybor wykonawcy lub wykonawcdédw robdét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o zamdwieniach publicznych — do czasu ostatecznego
rozstrzygniecia przetargdw i zawarcia umow o roboty budowlane,

4) petnieniu obowigzkéw nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

5) po wykonaniu i odbiorze robét budowlanych i dostaw — Inwestor bedzie sprawowat
kontrole i nadzér nad wykonywaniem i przebiegiem przeglagdéw gwarancyjnych na
wykonane roboty, ustugi oraz dostarczone urzadzenia.

Inwestor bedzie petni¢ swoje obowigzki w oparciu o umowe zawartg z Zamawiajgcym,
zgodnie z polskim prawem oraz wymaganiami i wytycznymi zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Wykaz gtéwnych zadan Inwestora przedstawiony w
SIWZ wraz z zatgcznikami nie wyklucza wykonywanie réwniez i innych czynnosci, ktére
bedg konieczne do prawidtowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz
zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego.

Inwestor bedzie odpowiedzialny za wykonywanie zadan zwigzanych z wdrozeniem
systemu monitoringu funkcjonowania urzadzen odnawialnych zrédet energii
zainstalowanych w ramach Projektu, a takze zobowigzany bedzie zleci¢ niezaleznej,
akredytowanej jednostce weryfikacje sitowni wiatrowej pod katem spetnienia aktualnych
wymogow prawnych i technicznych (opomiarowania).

Inwestor zweryfikuje kompletnos¢ dokumentacji projektowej, warunkdéw i pozwolen, za
dostarczenie ktérych odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, z punktu widzenia realizacji
catosci robét.

Inwestor zapewni zespo6t wysoko kwalifikowanych specjalistow, inzynieréw branzowych,
posiadajgcych stosowne kwalifikacje, odpowiednig wiedze i doswiadczenie, oraz zdolnos¢
do wykonywania zadan, spetniajgcych wymagania okreslone przez Zamawiajgcego

w SIWZ.

Szczegotowy zakres obowigzkéw Inwestora Zastepczego zawiera zatgcznik Nr 1 do
niniejszej Umowy.

§4
Terminy

Inwestor realizowa¢ bedzie Umowe od daty jej podpisania z Zamawiajgcym, do daty
zakonczenia realizacji Projektu wraz z odpowiedzialnoscig za prowadzenie przegladéw
gwarancyjnych w okresie gwarancji.



2.

1.

1.

Datg zakonczenia $wiadczenia ustug podstawowych ( z wytgczeniem ustug nadzoru
prowadzenia przegladdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji ) jest data zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego z wykonania ustug w ramach niniejszej
Umowy.
Zakonczenie wykonywania podstawowych ustug Inwestora Zastepczego — do 31 marca
2022roku.

. Termin —do 31 marca 2022 roku wynika stad, ze :

1) Etap Il — zakoniczenie robét w budynku Internatu — do 31.12.2021r,

2) Rozliczenie wszystkich robét i ztozenie sprawozdania dla Instytucji Zarzadzajacej — do
28.02.2022r,

3) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie ostatniego obiektu - do
31.03.2022r.

Termin wykonywania ustug Inwestora Zastepczego moze ulec zmianie w przypadku

wystgpienia koniecznych do wykonania zaméwien dodatkowych, a ktérych to wykonanie

moze powodowac zmiane terminu wykonania robot.

§5
Inwestor Zastepczy - Oswiadczenia

Inwestor, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachows,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego
wykonania Umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac ustugi na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie.

Inwestor oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 500.000 zt i ze bedzie ono kontynuowane co najmniej do daty
zakonczenia wykonywania podstawowych ustug, na co przedktada kopie polisy
ubezpieczenia OC.

§6

Poza zobowigzaniami opisanymi w § 3 oraz w Zataczniku Nr 1 Inwestor zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu Umowy nalezytej starannosci jakiej
mozna oczekiwa¢ od profesjonalisty dziatajgcego na rynku w zakresie wykonywania
nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw,
wyrobéw i urzadzed oraz robot, wymagan zawartych w SIWZ i dokumentacji
projektowej,

nadzorowania i potwierdzania przestrzegania przez wykonawce robdt wymogoéw jakosci
stawianych w Kontrakcie/ach, a w czasie catego procesu realizacji Projektu Inwestor
bedzie przestrzegat regulacji prawnych wynikajagcych w szczegdlnosci z Prawa
budowlanego, cywilnego, Prawa zamowien publicznych, umowy o dofinansowanie,
uzgadnianie z Zamawiajagcym kazdego projektu dokumentu dotyczacego spraw
finansowych i technicznych przed ich podpisaniem (w tym protokotdw odbiorow
elementow robdt, tzw. protokotow czesciowego i koricowego odbioru robdt czy dostaw
oraz protokotéw koniecznosci).



10.

11.

12.

§7

Personel
Inwestor oswiadcza, ze wykona przedmiot Umowy za pomocy 0sob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i spetniajgcych wymagania okreslone w warunkach SIWZ.
Inwestor odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za dobdr personelu, za ich odpowiednia
liczbe, kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie w odpowiednich branzach.
Osoby, ktérymi Inwestor postuzy sie w czasie realizacji Umowy muszg posiadaé¢ dobra
znajomosc jezyka polskiego, aby mogty wykonywaé swoje obowigzki bez trudnosci. W
przypadku, gdy osoba taka/ osoby nie wtada biegle jezykiem polskim Inwestor zapewni
we wilasnym zakresie i w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 potrzebne
ttumaczenie na ten jezyk.
Osobg koordynujgcg prace inspektorow oraz kierujagcg wykonywaniem ustug
sktadajacych sie na przedmiot Umowy jest Kierownik Zespotu Inwestora Zastepczego.
Osoby z ramienia Inwestora odpowiedzialne za realizacje Umowy to:
1) Kierownik Zespotu INWestora ZastE€PCzZeEO — ......cccvcueiereriririinriricseese e eese e e ae e s saeseas
2) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno —budowlanej - ........ccevvveeiiiveiieie e,
3) Inspektor nadzoru branzy sanitarNe] — ...
4) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej i AKPIA — ..ot
5) Inspektor nadzoru branzy drogOWE] - .......cucveieieeeececeeece e sttt enens
6) Inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej - ......ccccveeeivericeceiveccecce e
7) Specjalista ds. rOZIICZEA — ...t
Kazde proponowane zastgpienie osoby opisane powyzej mozliwe bedzie jedynie wtedy,
kiedy odnosne kwalifikacje i doswiadczenie proponowanej osoby, beda takie same lub
wyzsze niz osoby zastepowane;j.
Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wymienionej w ust. 5 wynikajgcej z okresu
urlopowego lub choroby, Inwestor ma zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty
okres zatozonej pracy danej osoby dla unikniecia opdznien w realizacji robét oraz w celu
zgtoszenia tej zmiany przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.
O zaakceptowanie zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 5, w przypadkach opisanych
w ust. 6 i 7, Inwestor zobowigzany jest na pismie zwréci¢ sie do Zamawiajgcego
w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Zamawiajgcy podejmie
decyzje w tej sprawie w ciggu 5 dni od otrzymania wniosku.
Zamawiajgcy moze w uzasadnionych przypadkach nakaza¢ Inwestorowi zamiane
specjalisty, jezeli dany specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw w sposdb
zapewniajacy nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oraz osoby wymienione w ust. 5 w zakresie powierzonych obowigzkéw
i uprawnien wydajg swoje polecenia na pismie. Jezeli zaistniata konieczno$¢ wydania
polecenia ustnie, nalezy potwierdzi¢ je na piSmie, tak szybko jak to mozliwe.
Kierownik Zespotu bedzie obecny na terenie budowy co najmniej dwa razy w tygodniu po
minimum 5 godzin dziennie, przez caty czas wykonywania robdt budowlano -
montazowych oraz ustug i dostaw objetych nadzorem Inwestora. Pobyt Kierownika
Zespotu bedzie kazdorazowo potwierdzany podpisem w rejestrze obecnosci, znajdujgcym
sie u Zamawiajgcego. Kierownik Zespotu zobowigzany jest do uczestniczenia w kazdej
naradzie koordynacyjnej i radzie budowy.
Zespot Inwestora — branzowi Inspektorzy nadzoru bedg wykonywali czynnosci na terenie
budowy minimum 5 godzin dziennie przez co najmniej 2 dni w tygodniu, w okresie



wykonywania robdt danej branzy. Pobyty oséb sprawujgcych funkcje Inspektoréw
Nadzoru beda kazdorazowo potwierdzane podpisem w rejestrze obecnosci, znajdujgcym
sie u Zamawiajgcego.

13. Inspektorzy nadzoru wszystkich branz zobowigzani s3 do uczestniczenia
w organizowanych przez Kierownika Zespotu naradach koordynacyjnych oraz w radach
budowy w zaleznosci od potrzeb.

§8
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Inwestorowi jednego kompletu dokumentacji projektowej, a po
zakoniczeniu postepowania na wybor wykonawcy robét budowlanych - kopii wybranej
oferty.

2) udzielenia Inwestorowi pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w sprawach
przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ i Umowa,

3) skierowania swego przedstawiciela do udziatu w naradach koordynacyjnych

4) uzyskania wszelkich niezbednych, wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa,
orzeczen witasciwych organdw administracji publicznej niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy,

5) statej wspotpracy z Inwestorem w zakresie, w jakim bedzie wymagata tego realizacja
przedmiotu Umowy, przy czym do Inwestora naleze¢ bedzie okreslenie tych sfer, kiedy
takie wspotdziatanie bedzie konieczne,

6) zaptaty Inwestorowi wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z § 9 niniejszej Umowy.

§9
Wynagrodzenie
1. Tytutem wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Inwestorowi kwote netto ........ zt (stownie
...................... ) plus nalezny podatek VAT wg stawki ...... % w wysokoscCi .............. zt
(stownie: ... ), co stanowi tgczne KWote ....cceeeeeeene zt (stownie:..............l).

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
obejmujgcym caty zakres ustug opisanych w zatgczniku Nr 1 do niniejszej Umowy,
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1:
1) stanowi warto$¢ zobowigzania Zamawiajgcego, ktore ekwiwalentnie odpowiada
zobowigzaniu Inwestora za Swiadczenie okreslone zakresem rzeczowym
i standardem wykonania okreslonym niniejszg Umowa i jej zatgcznikami,
2) zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy wprost
lub posrednio okreslone niniejsza Umowag, w tym zawiera miedzy innymi:
a) wszelkie optaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie,
b) normalne ryzyko zwigzane z okolicznosciami, ktdrych nie mozina przewidziec¢
w chwili zawarcia Umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia
dziatalnosci gospodarcze;j.
4. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceng zaproponowang przez
Inwestora w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
realizacje niniejszej umowy.



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

Faktyczne wynagrodzenie Inwestora ptatne bedzie proporcjonalnie od postepu robodt
budowlanych, wykonanych dostaw i ustug ( za catg obstuge Projektu) i stanowi¢ bedzie
procentowg czesé liczong od zafakturowanej wartosci wykonanych i odebranych dostaw i
ustug oraz robdt budowlanych, z tym, ze 10% wartos$ci zaoferowanej ceny zostanie
zaptacone dla Inwestora Zastepczego :

1) po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt. 2 ppkt. 2 — 4) zatacznika Nr 1a,

oraz

2) po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt. 3 ppkt. 1 —4) zatgcznika Nr 1a.
Wysokos¢ wskaznika rozliczenia za wykonywanie ustugi Inwestora zostanie ustalona w
nastepujacy sposodb :

P = ( Cena oferty Inwestora : Cena wykonawcy robét budowlanych, ustug, dostaw ) x

100 %

Wynagrodzenie Inwestor liczone bedzie nastepujgco :

W = P x wartos¢ netto zafakturowanych robét budowlanych ustug lub dostaw
Rozliczenie za wykonywanie ustug Inwestora bedzie realizowane okresowo zaleznie od
rozliczen z wykonawcg robét budowlanych zgodnie z harmonogramami rzeczowo —
finansowymi wykonawcy robét, z zastrzezeniem faktury ostatecznego rozliczenia za
wykonanie ustugi.

Podstawag rozliczenia i wystawienia faktury za wykonang ustuge Inwestora bedzie

zatwierdzona przez Zamawiajgcego faktura do zaptaty dla wykonawcy robot

budowlanych, dostaw i ustug.

Kwota wynagrodzenia Inwestora moze ulec zmianie w przypadku koniecznego

wykonania zaméwien dodatkowych.

Wynagrodzenie Inwestora za wykonane zamdwienia dodatkowego bedzie ustalane

procentowo na zasadach wynagrodzenia podstawowego.

Wszystkie faktury przedstawione przez Inwestora wyptacane bedg do wysokosci facznej

ok. 90 % wartosci ofertowe;j.

Faktura korncowego rozliczenia o wartosci nie wiekszej niz 10 % wartosci ofertowej —

zostanie zaptacona za wykonanie ustugi Inwestora :

1) po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych bez usterek oraz,

2) po uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz,

3) po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z rozliczeniem robot, w tym réwniez
opracowaniu petnej dokumentacji sprawozdawczej i raportow.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie na podstawie faktur wystawionych przez

Inwestora w terminie do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury

wystawionej prawidtowo i zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy, dokonywane bedg w PLN na

rachunek bankowy Inwestora:

Bank: ..cvveveeieeeene

Nr rachunku: ....coceeeeeeeieieseceeeeceeens

Wykonawca przed wystawieniem pierwszej faktury bedzie zobowigzany podaé

Zamawiajgcemu konto Podmiotu w aplikacji webowej wybranego Brokera PEF do

sktadania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.



19.

20.

21.

22.

23.

24,

Inwestor nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ zobowigzan na osobe
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowac na osobe
trzecig swoich wierzytelnosci.

W przypadku wykonawcéw wspdlnie sktadajgcych oferte (konsorcjum) — rozliczenia
bedg dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Lidera konsorcjum.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za
wykonane roboty, w taki sposéb, aby nie powstawata koniecznos$¢ odrebnej zaptaty dla
poszczegblnych partneréw.

przypadku wykonywania przez Inwestora czesci przedmiotu Umowy przy udziale
podwykonawcow, Inwestor do faktury ma obowigzek kazdorazowo przedstawi¢ dowody
zapfaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcdow.

Inwestor nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w
sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla
zakresu objetego umowa, ktéry na dzier zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§10
Kary umowne

Poza sytuacjami przewidzianymi w innych uregulowaniach Umowy przewiduje sie

nastepujgce kary umowne.

a) w przypadku zwitoki Inwestora w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Inwestora zaptacenia kary
umownej w wysokosci 500 zt [pieéset ztotych], za kazdy dzien zwtoki,

b) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy z przyczyn, ktdre wystapity po stronie
Inwestora, Zamawiajacy moze zgdaé¢ od Inwestora zaptacenia kary umownej w
wysokosci 20% wynagrodzenia opisanego w § 9 ust.1,

¢) Zamawiajacy moze zadac od Inwestora zaptacenia kary umownej w wysokosci 1000
zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos$é¢ Kierownika Zespotu Inwestora
Zastepczego na budowie lub na naradzie koordynacyjnej lub radzie budowy,

d) Zamawiajgcy moze 7z3dac od Inwestora zaptacenia kary umownej w wysokosci 500 zt
za kazdy nieusprawiedliwiony dzied nieobecnosci inspektora nadzoru podczas
trwania robét budowlano — montazowych w okresie wykonywania robdt danej
branzy. Za dzien nieobecnosci ktéregokolwiek inspektora nadzoru uwaza sie pobyt
na teranie budowy krétszy niz 5 godzin.

Naliczone Inwestorowi kary umowne mogg by¢ potrgcane z przystugujgcego mu

wynagrodzenia, z dowolnej przystugujgcej Inwestorowi transzy ptatnosci.

W przypadku, gdy wysoko$é kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wyniesie wiecej

niz réwnowartos¢ 15% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego

w § 9 ust.1, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe z wytgcznej winy Inwestora.
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Przed naliczeniem kary o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy wezwie Inwestora do
ztozenia pisemnych wyjasnien.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kar umownych.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU)
Inwestor wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(ZNWU ) w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 (facznie
z podatkiem VAT), tj.: .ccoueeeee. zt, w formie ....cccocvveveeennen.
W trakcie trwania umowy dopuszcza sie zmiany formy ZNWU, z zachowaniem ciggtosci i
bez zmniejszania jego wysokosci.
Zamawiajagcy zwroci 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Raportu Koricowego z wykonania ustugi objetej
umowa.
Kwota w wysokosci 20% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczer za wady,
zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji wykonanych robét
budowlanych.
Przez uznanie Umowy za nalezycie wykonang rozumie sie zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego protokotu korncowego wykonania robdt i przeprowadzone wymagane
przeglady gwarancyjne.

§12
Rozwigzanie Umowy, odstapienie od Umowy

Oprocz wypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, jej czeSci w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci w terminie 30 dni

w

razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
(godnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych) — w takim przypadku wykonawca

m

oze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 90 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z przyczyn
lezacych po stronie Inwestora w szczegdlnosci, gdy:

1)

2)
3)

4)

nastagpita likwidacja Inwestora (postawienie w stan likwidacji), badz zostat ztozony
whniosek o wszczecie w stosunku do Inwestora ktéregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadtosciowe (Dz.U.
2016, poz. 2171 z pdézn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016, poz. 1574);

zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Inwestora;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Inwestora lub jego czesci lub naleznosci, przystugujgcych Inwestorowi ze strony
Zamawiajgcego;

Inwestor nie rozpoczat wykonywania ustug w terminie 30 dni od daty podpisania
Umowy;
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5) Inwestor przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

6) Inwestor lekcewazy swoje obowigzki, polegajace na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli — 2 razy pisemne wezwanie
dotyczace danego obowigzku;

7) Inwestor nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowej lub optacenia kolejnych
sktadek;

8) Inwestor razgco naruszyt zasady okreslone w Umowie;

9) Inwestor nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i
zatwierdzonym podwykonawcom.

10) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu na ktorego zasobach polega Inwestor - nie potwierdzajg spetnienia przez
Inwestora warunkdw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw
podstawy wykluczenia, a Inwestor na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) nie zastgpit tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) nie zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia;

11) Jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji Umowy uzna, ze Inwestor nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
Inwestora w inne przedsiewziecia gospodarcze Inwestora moze mieé negatywny
wptyw na realizacje zamdwienia.

3. Inwestorowi nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1 2.

4. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od umowy w terminie jak wyzej

w przypadku:

1) koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty lub

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
jak w § 9 ust. 1 podwykonawcy, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zapfate faktur okreslonym w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Inwestora, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie moégt wywigzac sie ze swoich zobowigzan umownych wobec
Inwestora,

2. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
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2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku odstgpienia od Umowy Inwestora oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Inwestor przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji ustug w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) w przypadku, gdy dojdzie do odstgpienia od Umowy z winy Inwestora, Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymac dalsze ptatnosci z tytutu Umowy, az do rozliczenia wykonanych
ustug. Inwestorowi w tym przypadku nie przystuguja odsetki z tytutu zwtoki w
zapfacie wynagrodzenia.

4. Odstgpienie oraz rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§13
Podwykonawstwo
1. Inwestor wykona przy pomocy podwykonawcéw nastepujacy zakres ustug

Pozostaty zakres ustug Inwestor zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi.

2. Inwestor moze powierzy¢, zgodnie z ofertg, wykonanie czesci ustug podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

3.  Na zawarcie przez Inwestora umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy moze zgdac od Inwestora przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie
powyzszych dokumentdéw, termin ten nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

5.  Umowa pomiedzy Inwestorem, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawieraé zapisy o braku mozliwosci zlecenia
przez podwykonawce dalszego podwykonawstwa.

6. Inwestor zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, poswiadczonych za zgodno$é¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo lub ich zmian.

7. W przypadku powierzenia przez Inwestora realizacji ustug podwykonawcy, Inwestor
jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych ustug.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe,
ktorej przedmiotem sg ustugi, w przypadku uchylenia sie od zaptaty przez Inwestora,
potracajac o te kwote wynagrodzenie nalezne Inwestorowi.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, wyznaczy Inwestorowi
7 - dniowy termin na zgtoszenie pisemnych uwag, liczac od dnia doreczenia informaciji.
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10.

11.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Inwestor odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wlasne.
Zamawiajacy bedzie kontrolowat rozliczenia finansowe Inwestora
z podwykonawcami. Inwestor zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury korncowej wykaz
podwykonawcow z podaniem kwot naleznych im z tytutu zawartych uméw i dowoddéw
potwierdzajgcych dokonanie zaptaty podwykonawcom.

§14
Zmiany tresci Umowy

. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy

rozumie¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru

Inwestora i takich, ktére gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majgcej na

celu zawarcie Umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢ podmiotéw zainteresowanych tg

procedurg. W powyzszym kontekscie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144

ustawy Prawo zamodwien publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstuga

administracyjno-organizacyjng Umowy, numeru rachunku.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 5, pod

warunkiem spetniania wymagan wymienionych w SIWZ. Nie dopuszcza sie zmiany ww.

0s6b przed rozpoczeciem wykonywania ustug. Zmiana osoby musi by¢ uzasadniona.

Niedopuszczalna zmiana oséb, o ktérych mowa w § 7 ust. 5 Umowy moze by¢ podstawa

do rozwigzania Umowy z wytgcznej winy Inwestora.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadkach:

1) ustawowej zmiany okreslonej w umowie stawki podatku od towardw i ustug VAT w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach wynikajgcych z
przepisdw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez
Strony inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie faktury po
wejsciu w zycie zmienionych przepisdw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona,

2) w zwigzku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi.

. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowien Umowy, takie jak:

1) zmiana oséb, ktdre bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy, na skutek np. $mierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkédw wynikajacych z
Umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np.
rezygnacji z petnienia okreslonej funkcji. Zmiana oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkdéw SIWZ,

2) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Inwestora na
skutek np. zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie Przedsiewziecia,

3) zmiany przepiséw zwigzanych z przedmiotem Umowy,

4) zmiana wynikajaca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcdw Inwestora.

. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie

przystugujace Inwestorowi zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zapfaci za
wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.
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4.

§15
Postanowienia koricowe
Inwestor o$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okres$lonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentac;ji.

. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,

informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwtocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:

dla Zamawiajgcego:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Chor. Jana
Adres Szymaﬁskiego w Marianowie
Marianowo 7
18-421 Marianowo
Telefon 862166611
e-mail zsrmari@izd.psl.org.pl
dla Wykonawcy:
Y T3 ST
TRIBION | e e et ehe st eb et e teae st e ens
B MAIL | e e e e e e beeae et e eb et e aeebeeaeaaresaenbenten

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
Do umowy zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujgce przepisy prawne
— w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwiend publicznych oraz Prawa
budowlanego.

. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy

uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla
Inwestora Zastepczego.

ZAMAWIAJACY INWESTOR ZASTEPCZY
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