
1 

 

 
Załącznik Nr 6.1 

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr ........ / 2019 
 

zawarta w dniu ………………….. w Marianowie, pomiędzy: 
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 
Marianowo 7, 18-421 Marianowo, 
reprezentowanym przez p. Sławomira Łomotowskiego - Dyrektora Szkoły 
NIP : 7181103485 
REGON : 000098393 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, 
 
a  
................... 
z siedzibą w ............... przy ul. ..................... 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o 
kapitale zakładowym…………,  
NIP ……….…,  
Regon ………..…,  
reprezentowanym przez: 
1) .................  
2) ................. 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą  
lub: 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
.......................................................  w ........................ przy ul. .......................................  
REGON ................................ NIP ..............................................,  
zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 
Wykonawcę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. 
U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm. ) - dalej ustawa Pzp, na realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą: 

Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 

obejmująca  
budowę i uruchomienie oraz włączenie do systemu zasilania elektrowni wiatrowej wraz 
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na eksploatację. 
Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.Priorytet I Ochrona środowiska. Działanie 1.3.1 Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki 

Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00 
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zawarto Umowę o następującej treści : 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 
1. Prawo zamówień publicznych (Pzp) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych. 

2. Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie 
aktów wykonawczych. 

3. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Należy przez to rozumieć komplet 
dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i 
złożenia oferty na wybór Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp. 

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w treści STWiORB) – 
dokument opisujący wykonanie przedmiotu umowy będący załącznikiem do SIWZ. 

5. Dokumentacja projektowa – należy tu rozumieć: projekt budowlano – architektoniczny, 
projekty branżowe, przedmiary robót. 

6. Umowa – niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej załącznikami, o wykonanie wszelkich 
prac obejmujących w szczególności roboty budowlane, dostawę urządzeń i wyposażenia 
technologicznego wraz z ich montażem.  

7. Obiekt – należy przez to rozumieć wykonana Budowa i uruchomienie oraz włączenie do 
systemu zasilania elektrowni wiatrowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
eksploatację. 

8. Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb 
wykonania przedmiotu Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

9. Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca za wiedzą i zgodą 
Zamawiającego  powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych, 
usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

10. Inwestor Zastępczy (dalej – Inżynier) – należy przez to rozumieć podmiot wybrany w 
postępowaniu o zamówienie publiczne, z którym została zawarta umowa : 
Konsorcjum wykonawców : 
BICO GROUP. Tomasz Przybylski – Pełnomocnik 
Ul. Staniewicka 1 lok. 2 
03-310 Warszawa 
e-mail: inwestycje@bico-group.com  
BICO GROUP Sp. z o.o. – Partner 
Ul. Staniewicka 1 lok. 2 
03-310 Warszawa 
Zwany jako BICO  GROUP 
sprawujący z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy jak i 
monitorujący realizację Umowy. Inżynier pełni jednocześnie funkcję Przedstawiciela 
Zamawiającego na budowie zgodnie z zawartą umową oraz występujące w Rozdziale 3 
Prawa budowlanego, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora 
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

mailto:inwestycje@bico-group.com
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11. Roboty budowlane – wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem 
urządzeń wynikających z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

12. Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów 
dokonania odbiorów wykonanych prac, w skład którego wchodzą w szczególności 
przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera oraz Wykonawcy. 

13. Protokół końcowego odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument pisemny 
wystawiony przez Inżyniera stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. 
obowiązków, o których mowa w § 2 Umowy – podpisany przez komisję odbioru. 
Podpisanie protokołu końcowego odbiór robót rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla 
przedmiotu Umowy. 

14. Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument pisemny 
wystawiony przez Inżyniera stwierdzający wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich 
zobowiązań wynikających z Umowy, sporządzony nie później niż w ostatnim dniu upływu 
okresu rękojmi. 

15. Operat Kolaudacyjny – oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez 
Wykonawcę z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz Inżyniera, w 
szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających 
jakość wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich 
zamontowanych urządzeń oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania 
przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. 

16. Odbiór Częściowy – czynności mające na celu pisemne protokolarne potwierdzenie 
wykonania części prac. Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. 

 W przypadku gdy będzie to konieczne, przed odbiorem częściowym musi być również 
przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenie osób związanych z użytkowaniem efektu 
wykonanych prac objętych danym odbiorem częściowym. 

17. Odbiór Końcowy – czynności mające na celu pisemne protokolarne potwierdzenie 
wykonania prac, o których mowa w § 2 Umowy bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do 
użytkowania, dokonany z udziałem Stron Umowy oraz Inżyniera. Odbiorowi końcowemu 
towarzyszyć ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej, zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę, gwarancji dla 
poszczególnych urządzeń, gwarancji na wykonany Obiekt, a także uporządkowanie terenu 
inwestycji. Przed odbiorem końcowym Strony muszą dokonać prób pozwalających 
stwierdzić czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami projektowymi.  

18. Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu  pisemne protokolarne potwierdzenie 
wykonania przedmiotu Umowy, dokonywany przed upływem okresu rękojmi. Ewentualne 
stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku 
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego odbioru robót. 
Po odbiorze ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot 
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o ile 
zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane. 

19. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie 
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niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób 
utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z Umowy, których zarówno 
Zamawiający, jak i Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie 
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i 
którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać. 

20. Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne 
szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony 
obraz powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, 
zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe mające 
wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powódź, susza, rozległy pożar terenu, 
trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu  ekstremalny upał lub mróz, 
szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy 

obejmujący budowę na wydzielonej działce budowlanej siłowni wiatrowej o mocy maks. 
120 kW na potrzeby prowadzącego gospodarstwa rolnego i budynków Szkoły, na terenie 
obejmującym działkę 6/5, we wsi Marianowo, gm. Piątnica. 
Budowana siłownia wiatrowa składa się z trzech czterosegmentowych turbin 
wiatrowych, każda po 40 kW.  Sumaryczna moc siłowni wiatrowej wynosi 120 kW. Każda 
z turbin zostanie wpięta do rozdzielnicy innego budynku tj. do rozdzielnicy głównej w 
budynku Szkoły, do rozdzielnicy głównej w budynku Warsztatów oraz do rozdzielnicy 
głównej w budynku Internatu. Połączenia te zostaną wykonane kablami YKXS 5x95 mm². 
W pobliżu posadowienia turbin zostały zaprojektowane trzy szafki przyłączeniowe SP1, 
SP2, SP3, do każdej turbiny jedna.  W szafkach przewidziano miejsce na liczniki 
elektryczne .  

Zakres wykonywania przedmiotu Umowy obejmuje : 
1) obsługę geodezyjną, 
2) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie dokumentacji 

projektowej, 
3) dostawę urządzeń, instalacji i wyposażenia oraz ich montaż zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
4) wykonanie rozruchu siłowni wiatrowej, osiągnięcie projektowanych parametrów i 

uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na eksploatację, 
5) przeprowadzenie szkolenia personelu obsługi i konserwacji, 
6) wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 
7) wykonanie tablic informacyjnych, 
8) wykonanie badań czynników oddziaływania siłowni na środowisko do odbioru 

końcowego i odbioru pogwarancyjnego, 
9) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy i sposób jego wykonania przedstawiony został w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) wraz z załącznikami i ze zmianami, 
dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania, które stanowią integralną część 
niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy – w tym w szczególności: czynności związanych z 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko


5 

 

zapoznaniem się z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejącej 
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrożenia zastępczej 
organizacji ruchu  ( jeżeli będzie taka potrzeba ). 

 
§ 3 

INTERPRETACJA 
Treść Umowy oraz dokumentów, określonych w § 2 ust. 2, należy traktować, jako wzajemnie 
się uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych 
dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki 
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z 
uwzględnieniem poniższej hierarchii: Umowa, SIWZ. 

 
§ 4 

INŻYNIER ( INWESTOR ZASTĘPCZY ) 
1. Inżynier odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru, rozliczania i dokumentowania 

postępu  wykonywanych robót przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową, na 
którą wydana została prawomocna decyzja pozwolenia na budowę, wytycznymi 
zawartymi w SIWZ oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Inżynier uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością, 
jakością oraz sposobem i organizacją wykonania robót budowlanych, które są niezbędne 
do prawidłowego wykonania Umowy, w tym do określania formy i zakresu dokumentów 
służących do monitorowania realizacji i rozliczeń wykonywanych robót. 

3. Inżynier przekaże Wykonawcy wytyczne w zakresie terminów sporządzania i treści 
dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy. 

4. Inżynier jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych, lub 
ograniczenia zakresu rzeczowego robót w imieniu Zamawiającego za jego zgodą i 
pisemnym potwierdzeniem. 

5. Inżynier działa w zakresie praw i obowiązków wynikających z treści zawartej Umowy o 
świadczenie usług Inwestora Zastępczego. 

 
§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy, 
2) wskazanie miejsca, w obrębie którego możliwe będzie zorganizowanie zaplecza 

budowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w Umowie, 
5) powołanie komisji rozruchowej dla zamontowanych Systemów fotowoltaicznych i 

pomp ciepła z udziałem  przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 
6) powołanie kierownika rozruchu, 
7) przekazanie Wykonawcy upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego i 

reprezentowania go przed właściwymi organami administracyjnymi, 
8) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w Umowie. 
2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych należy w 

szczególności:  
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1) wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy z zachowaniem 
należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, 
właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących 
norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego zgodnie z 
warunkami Umowy,  

2) przygotowanie i złożenie w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy oświadczeń i 
dokumentów w celu zgłoszenia osób na stanowiskach kierowniczych budowy oraz 
wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych objętych Umową do właściwego organu 
nadzoru budowlanego, 

3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia 
Umowy, własnym staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem wytycznych 
Inżyniera: 
a) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
b) Planu Jakości Robót, 
c) Projektu Zastępczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi 

zarządcami dróg ( jeżeli będzie taka potrzeba ). 
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą uzyskać akceptację Inżyniera i 
podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uwag do 
któregokolwiek z ww. dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich 
uwzględnienia w terminie 3 dni od ich otrzymania, a następnie będzie zobowiązany 
do ponownego przekazania dokumentu do akceptacji. 

4) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie 
ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich 
innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o ich stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy,  

5) urządzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca 
uwzględniając w pierwszej kolejności lokalizację proponowaną przez Zamawiającego) 
wraz z przyłączeniem własnym staraniem niezbędnych mediów oraz ponoszenie 
wszelkich opłat z tym związanych. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest 
zlikwidować zaplecze budowy (łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich 
instalacji, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz 
wywiezieniem wszystkich elementów i urządzeń) i przywrócić teren do stanu 
pierwotnego, 

6) przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu, Inżynierowi i 
innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującym Prawem budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez 
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisów zgodnie z postępem prac,  

7) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i 
trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie 
terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy,  

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na 
terenie budowy od chwili jego przekazania, 

9) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod 
względem przeciwpożarowym,  
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10) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, 
a po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiającemu 
uporządkowanego terenu budowy,  

11) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar za 
przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o odpadach, 

12) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,  
13) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inżyniera lub Zamawiającego 

w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż 
termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

14) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w 
uzgodnieniu z Zamawiającym i/lub  Inżynierem w przypadku odstępstw od 
dokumentacji projektowej,  

15) wykonanie rozruchu wybudowanej siłowni  wiatrowej, 
16) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do złożenia wniosku o zatwierdzenie 
materiałów lub urządzeń ( zgodnie z załączonym wzorem wniosku ), jakie będą użyte do 
wykonania przedmiotu Umowy. Nie dotyczy to materiałów uważanych za powszechne, 
pomocnicze, tymczasowe. Wniosek podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera i/lub 
przez autora projektu, a także przez Zamawiającego. Użycie materiałów lub urządzeń bez 
zatwierdzonego wniosku jest niedopuszczalne. 

5. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporządzi harmonogram rzeczowo – 
finansowy i uzyska akceptację Inżyniera i Zamawiającego. Brak sporządzenia 
harmonogramu rzeczowo – finansowego w nakazanym terminie lub nie uwzględnianie w 
określonym terminie uwag Zamawiającego do harmonogramu skutkować może 
nałożeniem kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
terminu, w którym harmonogram powinien być sporządzony i uzgodniony. 

6. Wykonawca zrealizuje na swój koszt:  
1) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót i terenem 

budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosił 
będzie koszty ich utrzymania i konserwacji, 

2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, według 
uzyskanych własnym staraniem warunków z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a 
także będzie ponosił koszty jej zużycia, 

3) zaopatrzenie w wodę dla celów budowy i socjalnych oraz będzie ponosił koszty jej 
zużycia, 

4) wykonanie i utrzymanie oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochronę 
znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa,  

5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i 
p.poż,   

6) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

7. Do zakończenia odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić i 
przechowywać na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na 
terenie budowy muszą znajdować się i być do dyspozycji, co najmniej następujące 
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dokumenty: pozwolenie na budowę, projekt budowlany i branżowe projekty 
wykonawcze, protokół przekazania terenu budowy, raporty ze spotkań organizacyjnych i 
koordynacyjnych, protokoły oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Inżyniera i 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy na zasadach i 
warunkach określonych w rozdziale IV pkt. 7 SIWZ ( z wyłączeniem ppkt. 4 i 7 ). 

9. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu jeden komplet oryginalnej 
dokumentacji projektowej oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej 
oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: 

1) protokoły przekazania terenu budowy, 
2) dziennik budowy, 
3) oświadczenie kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz gotowości  

do odbioru, 
4) oświadczenie projektanta o wykonaniu całości robót zgodnie z opracowana 

dokumentacją projektową, 
5) certyfikaty B lub/i deklaracje właściwości użytkowych na wbudowane materiały i 

zamontowane urządzenia,  
6) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), 

służące realizacji robót, 
7) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

urządzeń i materiałów, 
8) karta gwarancyjna obejmująca odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty  

i zamontowane urządzenia, 
9) protokoły z badań, prób i inspekcji, 
10) protokoły odbioru robót, 
11) protokoły z narad i ustaleń, 
12) raport z przeprowadzonego rozruchu siłowni wiatrowej, 
13) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  

a odnoszące się do jego realizacji, 
14) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót. 

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu.  
 

§ 6 
WYROBY, MATERIAŁY, URZĄDZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby, 
materiały oraz urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie 
budowy wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi 
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inżyniera. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera wyrobów, 
materiałów i urządzeń  planowanych do dostarczenia/ wbudowania.  

4. Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem Umowy w 
stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagań 
określonych w SIWZ, będzie możliwa – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pod 
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. 
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5. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów zajmie stanowisko na piśmie w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi należy uznać za 
odmowę zmiany materiałów. Brak zgody na piśmie od Zamawiającego nie upoważnia 
Wykonawcy do samodzielnej zmiany materiałów. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń fabrycznie 
nowych i nieużywanych, posiadających wymagane certyfikaty B lub/i deklaracje 
właściwości użytkowych. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń. 
8. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów. 

9. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inżyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie 
przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym 
w Umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić 
wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz ponieść 
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.  

 
§ 7 

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC 
1. Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie ze sporządzonym przez siebie i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.  
2. Zamawiający dokona przekazania terenu budowy w terminie – 14 dni od daty zawarcia 

niniejszej Umowy. 
3. W terminie 5 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania prac Zamawiający/Inżynier, 

zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Łomży o planowanym rozpoczęciu robót. Do zawiadomienia będą 
dołączone wymagane przepisami prawa następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budowy, a także kopia 
uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego; 

2) oświadczenia Inżyniera, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a także kopie uprawnień inspektorów oraz 
aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, 

3) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
4. Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniu na budowę i zapewni wydającym je 

organom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia prac, jak również uczestnictwo w 
próbach i badaniach wykonywanych prac. 

5. Wykonawca wykona pełny zakres przedmiotu Umowy w terminie do 31 grudnia 2020r. 
Termin ten obejmuje : 

 zakończenie robót, montaż urządzeń i odbiory z odbiorem końcowym włącznie, 

 przygotowanie i przeprowadzenie oraz zakończenie rozruchu siłowni wiatrowej, 

 uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na eksploatację. 
6. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym pisemnym 
powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego.  
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7. Wykonawca przygotuje dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 9 Umowy po zakończeniu i 
odbiorze wykonanych robót w celu złożenia ich wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia 
na eksploatację do PINB w Łomży. 

 
§ 8 

TEREN BUDOWY 
1. Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania 

terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
2. Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne. 

3. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać 
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

 
§ 9 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i 

poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla 
ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z 
zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w 
zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do gromadzenia danych na temat sposobu 
postępowania  z odpadami powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde 
żądanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków wykonawcy w tym zakresie. 

 
§ 10 

ODBIORY 
1. Przewiduje się następujące odbiory: 

1) Odbiory częściowe; 
2) Odbiór końcowy; 
3) Odbiór ostateczny.  

2. Przedstawiciel Wykonawcy – kierownik budowy będzie pisemnie zgłaszał gotowość robót 
do wszelkich odbiorów. 

3. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
Wykonawca zawiadomi Inżyniera o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich odbioru w 
terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca 
przygotuje i przedłoży Inżynierowi niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed 
rozpoczęciem odbioru tych robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub 
ulegających zakryciu bez polecenia Inżyniera, Wykonawca na własny koszt dokona ich 
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 
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4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 5 dni od daty 
zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót 
potwierdzonych przez Inżyniera.  

5. Postanowienie ust. 3 i 4 stosuje się także odpowiednio do odbiorów częściowych. 
Wykonawca przedłoży do odbioru częściowego rozliczenie wykonanych prac (w ujęciu 
ilościowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty jeżeli są niezbędne do 
wykazania należytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę na tym etapie. 

6. Zakończenie czynności odbiorów będzie następować bez zbędnej zwłoki. 
7. Do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów : 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 
odbiorowe : 
1) dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne, 
3) schematy technologiczne, 
4) dzienniki budowy  
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan zgodne z ST, i ew. PZJ, 
6) deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7) opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (jeżeli będą 

występowały np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, przekładki 
nawierzchni parkingu lub drogi, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń i użytkownikowi, 

9) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
11) instrukcję eksploatacji, 
12) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wszystkich urządzeń odrębnie ( jeżeli są 

wymagane odrębnymi przepisami ), 
13) sprawozdanie/raport z rozruchu, w którym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 

pozwalającym na sprawdzenie osiągniętych przez niego parametrów 
eksploatacyjnych siłowni, 

14) dokumenty ze szkolenia personelu obsługującego/konserwacyjnego, 
15) protokoły sprawdzeń i badan, 
16) Książka Obiektu z dokonanymi wpisami zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. 
Nr 120 poz.1134 ), 

17) Karta gwarancyjna na wykonany przedmiot Umowy wystawiona przez Wykonawcę 
zgodnie z załączonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart 
gwarancyjnych na poszczególne urządzenia wystawione przez producenta, 

18) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poż. do rzeczy wykonanych 
w ramach Umowy, 

19) wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych. 
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Dokumenty, o którym mowa powyżej w niniejszym ustępie należy przygotować w 
następujący sposób : 

a) powinny być przygotowane w dwóch kompletach z podziałem na branże, 
b) każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów; teczki 

należy wpiąć w segregatory. 
8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa 

do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania 
odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad i/lub 
usterek, 

2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać 
wykonania części przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli te wady i/lub usterki 
uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W przypadku gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez 
Zamawiającego działań w warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla 
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający może także w takim 
wypadku od Umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej z zachowaniem 
prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań. 

9. Ponadto, jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie 
wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub 
usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych 
poprzednio wadliwych robót. Zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

11. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu będzie zawierał ustalenia poczynione w 
trakcie odbioru, a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu oraz Inżynierowi, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w 

szczególności zgodności ich wykonania z Umową i dokumentacją projektową, 
6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek, 
7) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad i/lub usterek, 
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera i osób uczestniczących 

w odbiorze. 
12. Protokół końcowego odbioru robót Obiektu zostanie podpisany w terminie do 14 dni od 

dnia, w którym zgodnie z oceną Inżyniera, Wykonawca wykonał bez wad i usterek roboty 
objęte Umową oraz przekazał Zamawiającemu podpisaną Kartę Gwarancyjną, złożył 
dokumenty Operatu Kolaudacyjnego i dokonał innych wymaganych Umową działań. 
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13. Po zakończeniu wykonywania robót i podpisaniu protokół końcowego odbioru robót 
Obiektu Wykonawca przygotuje zawiadomienie wraz z niezbędnymi dokumentami do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży o zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy wraz z wnioskiem i niezbędnymi dokumentami o wydanie decyzji 
pozwolenia na użytkowanie kompletnego Obiektu. 

14. Przystąpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastąpi nie później niż na 4 
tygodnie przed zakończeniem okresu rękojmi.  

15. Wszelkie koszty związane w odbiorami obciążają Wykonawcę. 
 

§ 11 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
……………………. zł brutto, (słownie: …………………………………. złotych brutto), a w tym 
podatek VAT …………………… zł.  Wartość wynagrodzenia Wykonawcy jest wynikiem sumy 
składowych robót wycenionych przez Wykonawcę w ofercie. 

2. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla 
Wykonawcy za wykonane czynności niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania 
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu 
zawiera w szczególności: koszty wykonania  robót budowlanych wynikających z 
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
koszty zatrudnienia i nadzorowania pracowników dla wypełnienia Umowy, zakupu i 
dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń, koszty 
oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza 
budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, dokumentacji 
powykonawczej i innych opracowań wyszczególnionych w treści Umowy, zorganizowania i 
prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów, koszty ewentualnego zajęcia 
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty opłat urzędowych, koszty ubezpieczeń, 
koszty zajęcia pasa drogowego i inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 
Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót, zgodnie z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem. 
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać : 

1) podział zamówienia na poszczególne zadania wykonawcze, w taki sposób aby 
poszczególne zadania były możliwe do odbioru częściowego, 

2) wartości poszczególnych zadań, 
3) rozplanowanie zadań w czasie. 

6. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmianę harmonogramu rzeczowo-
finansowego, po uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii Inżyniera pod warunkiem,  że 
zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie będzie prowadzić do nieuprawnionej 
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy. 
Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie może prowadzić do zmiany 
końcowego terminu zakończenia przedmiotu Umowy. Dopuszcza się zmiany 
harmonogramu wyłącznie w zakresie kwartalnym, z wyłączeniem ostatniego kwartału 
zakończenia robót. 

7. Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu Umowy będą realizowane w walucie polskiej. 
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8. Rozliczenia za wykonane poszczególne części robót będą dokonywane fakturami 
wystawianymi wg podziału jak niżej : 
1) w 2019r - za wykonanie fundamentu pod siłownię wiatrową na podstawie jednej 

faktury wystawionej w miesiącu grudniu 2019r, 
2) w 2020r : 

 dwie faktury każda o wartości po ok. 50%  ceny ofertowej przewidzianej w 
ofercie wykonawcy za te czynności, płatne za dostawę i montaż urządzeń  

      ( elementów ) siłowni wiatrowej z tym, że pierwsza faktura może być 
wystawiona nie wcześniej jak w czerwcu, a druga we wrześniu ( w 
uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość zmiany terminów 
płatności ), 

 trzecia faktura końcowego rozliczenia za podłączenie i uruchomieniu 
siłowni wiatrowej do sieci zasilania budynków oraz uzyskanie 
prawomocnej decyzji pozwolenia na eksploatację. 

Suma faktur musi wynosić 100% ceny ofertowej przewidzianej w ofercie wykonawcy 
za wykonanie siłowni. 
Dopuszcza się zmiany w fakturowaniu w zakresie 2 – 3% za wyjątkiem faktury 
końcowego rozliczenia, której wartość nie może być większa niż 10% całkowitej ceny 
ofertowej. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych po 
uprzednim podaniu przez Wykonawcę dla Zamawiającego konta Podmiotu na PEF. 

10. Podstawą rozliczenia i wystawienia każdej faktury za wykonane roboty będzie protokół 
częściowego odbioru, a dla rozliczenia końcowego protokół końcowego odbioru robót 
zaakceptowane przez Inżyniera i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

11. Zapłata za każdą fakturę nastąpi w terminie do …… dni od daty dostarczenia do 
Zamawiającego zaakceptowanej faktury przez Inżyniera wraz z protokołem odbioru 
częściowego lub końcowego. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
13. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w 
sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla 
zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 

14. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę ( konsorcjum ) – rozliczenia będą 
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika konsorcjum. 
Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów 
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za 
wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla 
poszczególnych partnerów. 

15. W przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców, wykonawca do faktury ma obowiązek każdorazowo przedstawić 
dowody zapłaty faktur podwykonawców zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na 
osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na 
osobę trzecią swoich wierzytelności. 

17. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, 
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
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również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

18. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. Zasady cesji wierzytelności określone zostały w rozdziale IV 
pkt. 10 ppkt. 7 SIWZ. 

19. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w przypadku zmian stawki podatku 
od towarów i usług oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz. U. z 2018r poz. 
2177 ze zm. ), czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Zasady możliwych zmian określone zostały w rozdziale IV pkt. 10 ppkt. 12 i 13 SIWZ. 

 
§ 12 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby 

posiadające odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczególnych branż i 
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Wykonawca wyznacza: 
1) ………………………… - jako Przedstawiciela Wykonawcy, działającego na podstawie 

stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę, obejmującego 
umocowanie do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji Umowy 
– w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań, podejmowania wiążących decyzji, 
podpisywania protokołów oraz składania wszelkich innych oświadczeń w imieniu 
Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

2) ……………………… - jako kierownika budowy, 
Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał 
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego 
paragrafu do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca 
samodzielnie będzie wykonywał te działania. 

3. W sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej z ramienia Wykonawcy funkcję 
kierownika budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę w zastępstwie powinna spełniać 
warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz doświadczenia, które 
określone zostały w SIWZ odpowiednio dla osób mających uczestniczyć w realizacji 
Umowy. 

 
§ 13 

UBEZPIECZENIA 
1. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, 

ubezpieczyć przedmiot Umowy od wszelkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR, opłacając 
w całości wykupioną polisę, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek 
pokrycia szkód, do których naprawienia Wykonawca zobowiązany jest w związku z 
wykonywaniem Umowy lub przy okazji jej wykonywania.  
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2. W przypadku nie dokonania ubezpieczenia w terminie, Zamawiający może dokonać  
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego na własny koszt, a następnie potrącić kwotę 
opłacenia polisy ubezpieczenia CAR/EAR z pierwszej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 

3. Ubezpieczenie ma spełniać warunki określone poniżej:  
1) ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zaistnienia zdarzeń, których następstwem 

jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy na sumę 
ubezpieczenia nie niższą niż wartość brutto wynikająca z ceny oferty, tj. na kwotę 
………………………….. zł, na okres od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót i 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Jako podmiot uprawniony do 
otrzymania ewentualnych świadczeń z ubezpieczenia wskazany będzie Zamawiający, 
Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy, a także inne podmioty zaangażowane w 
umowę w zakresie prowadzonych prac kontraktowych i odpowiedzialności związanej z 
jego wykonaniem. 

4. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji kontraktu ubezpieczy i zapewni ciągłość 
ubezpieczenia na wszystkie podane ryzyka w zakresie ubezpieczenia realizacji przedmiotu 
Umowy w zakresie wszystkich ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR) oraz  odpowiedzialności 
cywilnej.  
Przedmiot ubezpieczenia: prace budowlane i montażowe (stałe, tymczasowe, 
pomocnicze, przygotowawcze) związane z kompleksową realizacją Umowy, uwzględnione 
w wartości Umowy materiały budowlane, uwzględnione w wartości Umowy instalacje 
będące przedmiotem montażu, mienie należące do Zamawiającego inne mienie np. 
zaplecze terenu budowy, sprzęt, maszyny i urządzenia, w ramach wykonywania Głębokiej 
termomodernizacji budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
obejmująca budowę i uruchomienie oraz włączenie do systemu zasilania siłowni 
wiatrowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na eksploatację. 

5. zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i pozwoleniem na budowę 
przekazanymi przez Zamawiającego.  

6. Zakres ochrony wymagany oparty na formule wszelkich ryzyk obejmujący nagłe, 
nieprzewidziane zdarzenia powodujące zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach oraz 
postanowieniach dodatkowych.  

7. Wymagane klauzule dodatkowe:  
1) szkody powstałe w istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeniach, 

rurociągach lub innych urządzeniach, w wyniku prowadzenia prac budowlano – 
montażowych.  

2) mienie znajdujące się w dniu rozpoczęcia robót budowlano – montażowych na 
terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiące własność lub 
będące w posiadaniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana 
Szymańskiego w Marianowie, na której prowadzone są prace, 

3) szkody wywołane wibracjami, osłabieniem elementów nośnych albo osunięciem się 
lub osłabieniem nośności gruntu,  

4) szkody majątkowe.  
5) szkody wynikające z awarii, działania, eksploatacji bądź uszkodzenia urządzeń i 

instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, itp.  
6) szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod 

nadzorem Wykonawcy,  
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7) szkody i następstwa szkód spowodowanych błędami wykonawczymi przez okres 60 
miesięcy po oddaniu robót, w tym wymiana wadliwych elementów, 

8) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
9) koszty odpowiedzialność za wadliwy materiał, 
10) szkody wyrządzone w środowisku,  
11) szkody spowodowane wadą produktu/usługi dostarczonego w ramach Umowy,  
12) szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  
13) szkody powstałe podczas prac mających na celu wywiązania się przez Wykonawcę z 

obowiązku gwarancji/rękojmi, jak również szkody, których przyczyna leży w okresie 
prowadzenia prac, a ujawniają się dopiero w okresie gwarancji lub rękojmi, 

14) straty finansowe poniesione przez Zamawiającego. 
8. Przyczyny strat, które podlegają odszkodowaniu w ramach polisy CAR/EAR są 

następujące: 
 pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,  
 powódź, deszcz nawalny, śnieg, lawina, wichura, 
 zapadanie się lub osuwanie gruntu,  
 włamanie, kradzież, 
 złe, wadliwe wykonawstwo, akty wandalizmu, błąd ludzki. 

9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zaistnienia zdarzeń (czynów 
niedozwolonych), których następstwem są : 
1) szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobom trzecim, nie związanym z procesem 

inwestycyjnym i nie będącym stroną Umowy o roboty budowlano-montażowe, 
2) szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom zatrudnionym przez Wykonawcę (OC 

pracodawcy),  
3) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

OC,  
4) szkody spowodowane przez Podwykonawców (OC podwykonawcy),  
 - na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500.000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia na 
okres od dnia zawarcia umowy do momentu podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót. 

10. Maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego nie może przekraczać 
3 % sumy ubezpieczenia w każdym przypadku wysokości wyrządzonej i powstałej 
szkody. 

11. Jako dowód wykonania obowiązku ubezpieczenia wykonawca przedłoży do wglądu 
wykupione polisy wraz z dowodem opłacenia składek oraz ich kopie poświadczone za 
zgodność z oryginałem. 

 
§ 14 

KARY UMOWNE 
1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w Umowie obowiązującą formą 

odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy będą kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 5 - w wysokości 
0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 
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b) za zwłokę w wykonaniu w terminie wynikającym z aktualnego, zaakceptowanego 
przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 8 - za każdy dzień zwłoki, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 
ust. 8 -  za każdy dzień opóźnienia, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu 
gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 - za każdy 
dzień opóźnienia, 

e) za rozwiązanie Umowy (w wyniku czego doszło do zakończenia współpracy) z winy 
leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 11 ust. 1. 

2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, w wysokości 2.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany, 

b) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 5.000 złotych, 

c) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 5.000 złotych, za każdy 
brak zapłaty lub nieterminową zapłatę. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

4.  Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z faktur za 

częściowe lub końcowe wykonanie przedmiotu Umowy. 
 

§ 15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 %  
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ………………………. zł (słownie: …………….. 
...........................................................) na zasadach określonych w rozdziale XVI SIWZ, w 
formie ………………………………………………………………………………….. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70 % kwoty 
zabezpieczenia, co stanowi kwotę …………………. zł zwróci w ciągu 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót Obiektu, natomiast pozostałe  
30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwotę ……………… zł Zamawiający zwróci nie 
później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy – tj. od 
dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru Obiektu, jeżeli nie zostało wcześniej 
wykorzystane.  
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4. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru, Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego w formie pisemnej o zwrot pozostałej kwoty zabezpieczenia. 

 
§ 16 

GWARANCJA JAKOŚCI i RĘKOJMIA ZA WADY 
Postępowanie i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń 
określone w rozdziale IV pkt.5 SIWZ mają zastosowanie w niniejszej Umowie.  
 

§ 17 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca  przedmiot  Umowy  w  zakresie  …………………………  będzie  realizować  przy  
udziale podwykonawcy: ……………………  . 

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.   

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  zaniechania  uchybienia  i  zaniedbania  
podwykonawców,  dalszych podwykonawców,  ich  przedstawicieli  lub  pracowników  w  
takim  samym  stopniu,  jakby  to  były  działania,  zaniechania, uchybienia lub zaniedbania 
jego własne.   

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinny zawierać co najmniej: 
1) zakres robót budowlanych/dostaw/usług przewidzianych do wykonania; 
2) wysokość wynagrodzenia należną podwykonawcy, która nie może być wyższa od 

wynagrodzenia określonego w kosztorysie ofertowym wykonawcy - za tą cześć 
zamówienia; 

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni 
licząc od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ usługi/roboty budowlanej; 

4) termin wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy/usługi/roboty budowlanej, zgodny z zaakceptowanym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

5) możliwość wypowiedzenia/rozwiązania umowy w przypadku, gdy podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w pkt. 4); 

6) oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w 
formie pisemnej w przypadkach, gdy wykonawca lub podwykonawca przewiduje termin 
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku 
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potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
roboty budowlanej lub usługi czy dostawy. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie 
14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w ust. 7, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo i 
jej zmian, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 
przedmiotu niniejszej Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, przy czym wyłączenie to nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

12. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż:    
a) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  i  dalszego  podwykonawcy  

przewidziany  w  umowie  o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia faktury zobowiązanemu do zapłaty,  

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług,  które  ściśle  odpowiadają  części  
zamówienia  określonego  umową  zawartą  pomiędzy  Zamawiającym,  a 
Wykonawcą,   

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika  z  umowy  zawartej  pomiędzy  
Zamawiającym,  a  Wykonawcą  i  powinno  odpowiadać  stosownym  dla  tego 
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, SIWZ oraz standardom deklarowanym w 
ofercie Wykonawcy,   

d) okres  odpowiedzialności  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  za  wady  
przedmiotu  umowy  o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego,    

2) podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  są  zobowiązani  do  przedstawiania  
Zamawiającemu  na  jego  żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo,   

3) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 
zawarli:    
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a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane lub    

b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 
odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią 
umowy o podwykonawstwo.   

13. Umowa o podwykonawstwo nie może pozostawać w sprzeczności z ogólnymi zasadami 
wynikającymi z SIWZ oraz niniejszej Umowy w szczególności w zakresie przedmiotu 
Umowy, terminu realizacji oraz technologii wykonania robót budowlanych, terminu i 
zasad odbioru, okresu rękojmi i gwarancji, serwisu (o ile dotyczy), zakresu oraz zasad 
zatwierdzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

14. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu Umowy na roboty 
budowlane nastąpi w trakcie jej realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawi oświadczenie lub oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić 
tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy.  

 

§ 18 
ROZLICZANIE ROBÓT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za 
wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu 
bankowego na kwotę należną podwykonawcom.  

2. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), 
zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.  

3. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 
podwykonawcy/podwykonawcom należnego im wynagrodzenia za wykonane prace, 
Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia 
Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności.  

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 
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7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający 
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.  

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 
bezpośrednio podwykonawcy.  

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości, o której mowa w § 9 ust. 1 
Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez zamawiającego. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

12. W uzasadnionym przypadku Zamawiający może – na pisemny wniosek Wykonawcy, 
wyrazić pisemną zgodę na bezpośrednią zapłatę za wykonane roboty przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w terminie przewidzianym na zapłatę 
należności dla Wykonawcy, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki: 
1) o bezpośrednią zapłatę dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystąpi 

Wykonawca z wnioskiem uzasadniającym możliwość zapłaty dla podwykonawcy przez 
Zamawiającego, 

2) została zawarta umowa z podwykonawcą zaakceptowana przez Zamawiającego, 
3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robót zleconych dla podwykonawcy, że zostały 

wykonane zgodnie z zawartą umową i doręczoną podwykonawcy dokumentacją 
projektową, 

4) po wykonaniu robót zleconych dla podwykonawcy zostanie sporządzony protokół 
odbioru robót zaakceptowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera. 

W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę 
wynagrodzenia zapłaconego dla podwykonawcy. 

13. Postanowienia ust. 12 nie mają zastosowania: 
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1) w przypadku nie dokonania zapłaty przez Wykonawcę dla podwykonawcy za 
wykonane przez niego roboty w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, 

2) jeżeli Wykonawca zlecił wykonanie robót dla podwykonawcy: 
a) z którym nie zawarł umowy, 
b) z którym zawarł umowę bez zgody Zamawiającego, 
c) z którym zawarł umowę, a której treść nie zaakceptował Zamawiający. 

14. W przypadku, o którym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze 
pisemnego aneksu. 

 
§ 19 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy, jej części w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 90 dni od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy: 
1) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony 

wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań 
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 
2019, poz. 498 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243); 

2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub 
Podwykonawców; 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego części lub należności, przysługujących Wykonawcy ze strony 
Zamawiającego; 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy; 
5) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 
6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego 
lub niniejszą Umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał 
materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych gorszych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym; 

7) Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w 
tym określonych w SIWZ (np. w szczególności ewentualna aktualizacja 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu zapewnienia jakości, planu BIOZ, 
wnioski materiałowe); 

8) Wykonawca lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń 
Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli – 2 razy pisemne wezwanie 
dotyczące danego obowiązku; 

9) Wykonawca nie dostarczył opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub nie przedłużył ją na 
kolejny okres realizacji Umowy; 

10) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego Podwykonawcę na budowę; 
11) Wykonawca nie dostarczył po pisemnym wezwaniu od Zamawiającego wymaganych 

dokumentów; 
12) Wykonawca rażąco naruszył zasady określone w Umowie; 
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13) Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym i 
zatwierdzonym Podwykonawcom. 

14) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu na którego zasobach polega Wykonawca - nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, a Wykonawca na żądanie Zamawiającego oraz w 
terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) nie zastąpił tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub 
b) nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia;  

15) Jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji Umowy uzna, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 
skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w terminie jak wyżej 
w przypadku:  
1) konieczności co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty lub 
2) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 

jak w § 11 ust. 1  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od części umowy jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonym w 
niniejszej umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru części przedmiotu 
Umowy, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych 
uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy, 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 
trwa dłużej niż 60 dni, 

5) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu 
budowy przez okres dłuższy niż 30 dni, 

6) Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru części i całości robót 
względem terminów określonych niniejszą Umową przez okres dłuższy niż 30 dni. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) w przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający 
ma prawo wstrzymać dalsze płatności z tytułu Umowy, aż do rozliczenia wykonanych 
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robót. Wykonawcy w tym przypadku nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w 
zapłacie wynagrodzenia. 

6. Odstąpienie oraz rozwiązanie jak w ust. 4 od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 20 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY  
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 

ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i 
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 
urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 
majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie do 21 dni do odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu 
budowy z zastrzeżeniem wykonania przez Wykonawcę ust. 3. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 
swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 
odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa 
robót. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w Umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
podpisania protokołu z inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 9. 
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8. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
przedmiotu Umowy wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

9. W terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót po odstąpienia od 
Umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiającego i Inżyniera, sporządzi 
szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających ( tzw. 
protokół z inwentaryzacji) według stanu na dzień odstąpienia wraz z określeniem kwot 
wynagrodzenia należnych Wykonawcy. Protokół z inwentaryzacji stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robót) według stanu na dzień 
odstąpienia. 

11. Wykonawca sporządzi wykaz tych zakupionych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 
Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu 
zwrotu kosztów ich nabycia. Zamawiający odkupi te materiały, konstrukcje i urządzenia 
pod warunkiem, że zostaną one przez Zamawiającego i Inżyniera odebrane, jako nowe i 
zdatne do użycia. Jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający nie ma obowiązku odkupywać materiałów, konstrukcji i 
urządzeń niewbudowanych przez Wykonawcę. 

12. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w 
toku ( tzw. protokół z inwentaryzacji), inwentaryzacja robót i ewentualny wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT. 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 
podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Pokryje też koszty 
za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt, o ile 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn 
której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

 
§ 21 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy 

rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru 
wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej 
na celu zawarcie umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą 
procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy przykładowo: zmiana 
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, numeru rachunku. 

2. Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, sporządza się protokół 
konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:  
1) opis zmiany,  
2) uzasadnienie zmiany ( każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony 

przez wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu 
zmiany spoczywa na wykonawcy ), 
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3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,  
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia ( Zamawiający może uwzględnić możliwość 

zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w Umowie i SIWZ 
okoliczności oraz przepisów prawa ), 

5) czas wykonania zmiany,  
6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy ( Zamawiający może uwzględnić 

możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego 
na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych 
nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem 
zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej 
procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamówienia ). 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru 
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 

3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych 
warunków ich wprowadzenia: 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych do realizacji 

zamówienia, pod warunkiem spełniania wymagań wymienionych w SIWZ. Nie 
dopuszcza się zmiany ww. osób przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana 
osoby musi być uzasadniona, 

2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o czas 
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy 
w przypadku: 
a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 

wykonawcy, 
b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe – powyżej 

10 dni : silne mrozy poniżej -10˚C, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad 
normowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 25˚C ) lub 
warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i 
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub 
wykonać w innym terminie, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i 
zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków 
pogodowych wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inżynierowi 
i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera i 
stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej, 

c) opóźnienia spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod 
warunkiem, że wykonawca ze swojej strony wykonał czynności z zachowaniem 
należytej staranności i terminowości, 

d) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, 
archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, 
niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane 
obiekty budowlane, 

e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  w 
szczególności: 
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 wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z 
realizacji części przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych, 

 konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, 

 konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej podyktowana 
względami technicznymi lub organizacyjnymi lub zmiany funkcjonalnej w budynku 
bądź placu czy parkingu, drogi lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, 

f) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo 
zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania 
przedmiotu Umowy, 

g) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

h) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 
właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i)  wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność przy dołożeniu przez niego najwyższej 
staranności działania, właściwej dla profesjonalisty, 

j)  wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

k) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z postanowieniami umowy, 

l) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie 
jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

m) niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc 
niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

n) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: 
1) ustawowej zmiany określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z 
przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez 
Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po 
wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia 
umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, 

2)  w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi, 
3) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt. 1, 2. 

5. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak:  
1) konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, 
2) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane 

roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź 
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych 
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lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w 
zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzenia wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez wykonawcę szczegółowego 
uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych 
materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje 
zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, 

3) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy, na skutek np. śmierci, 
choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z 
Umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. 
rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków określonych w SIWZ, 

4) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. 
możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie 
wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana 
podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 

5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na 
skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, 

6) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy, 
7) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem 

podwykonawców wykonawcy, 
8) wprowadzenie do realizacji przedmiotu Umowy robót zamiennych, na zasadach i w 

okolicznościach określonych w rozdziale IV pkt. 11 SIWZ ( roboty zamienne będą 
rozliczane na podstawie wskaźników kalkulacyjnych i cen materiałów oraz kosztów 
pracy podstawowego sprzętu technicznego przyjętych przez wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym. W przypadku braku podstaw z kosztorysu ofertowego będą miały 
zastosowanie powszechnie stosowane katalogi KNR lub KNNR, a w stosunku do 
materiałów ceny rynku lokalnego ). 

9) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w następujących przypadkach : 
a) w przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza 
określenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć 
wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych 
okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem 
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 

b) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania 
umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wymogów w zakresie 
odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z 
zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż 
kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 
W takim przypadku wszelkie obciążenia finansowe będą po stronie wykonawcy, w 
tym również zostaną zastosowane kary umowne, 

c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w 
stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie 
technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 
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proponowane przez Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od 
tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do znacznej zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

7. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie 
przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 
wszystkie udokumentowane poniesione już  koszty tego zakresu rzeczowego. 

8. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to 
roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu 
umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na 
podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych przez wykonawcę. 

     Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze 
robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót 
zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy. 
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 

9. Przewiduje się dokonanie zmiany treści umowy, jeżeli zmiany dotyczą realizacji 
dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 

4) zamówienie dodatkowe będzie wykonywane w czasie wykonywania zamówienia 
podstawowego. 

10. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie 
poniższe warunki : 
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości zawartej umowy. 

11. Przewiduje się możliwość zmiany umowy ze względu ma małą wartość zmiany, jeżeli : 
1) zmiana dla robót budowlanych jest mniejsza niż 15% wartości zawartej umowy, 
2) zmiana dotycząca dostaw lub usług wykonywanych na rzecz prowadzonych robót 

budowalnych jest mniejsza niż 10% wartości zawartej umowy, 
3) wartości zmian, o których mowa w pkt. 1) i 2) są mniejsze od wartości dla progów 

unijnych dla robót budowlanych. 
4) zmiany, o których mowa w pkt. 1) – 3) nie będą prowadzić do zmiany istotnej. 

12. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany wykonawcy, z którym zawarto umowę, i 
którego ma zastąpić nowy wykonawca: 
1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
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2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 

13. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
 

§ 22 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji 
Umowy będą poddawane do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny z okręgu, w 
którym leży siedziba Zamawiającego. 

 
§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w 

niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie 
umocowane do jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy (w tym niezbędne powiadomienia, 
informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. 
Korespondencja będzie przekazywana za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub 
innego środka służącego do przekazywania informacji na odległość, na wskazane poniżej 
adresy: 
dla Zamawiającego: 

Adres 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 

Marianowo 7 
18-421 Marianowo 

Telefon 86 216 66 11 

e-mail zsrmari@izd.psl.org.pl 

dla Wykonawcy: 

Adres  

Telefon ………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego. 

5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 
2) Oferta Wykonawcy  
3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich opłacenia 
4) Wzór Karty Gwarancyjnej 
Załączniki Nr 1, 2, 3 sporządzone w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym. 

6. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 
uważany jest za oryginalny – z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla 
Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

mailto:zsrmari@izd.psl.org.pl
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Załącznik Nr 4  
 

do Umowy Nr …………….. z dnia …………….. 
 
 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 
 

Na przedmiot Umowy pn.: 
Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 
obejmująca budowę i uruchomienie oraz włączenie do systemu zasilania elektrowni 

wiatrowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na eksploatację. 
Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.Priorytet I Ochrona środowiska. Działanie 1.3.1 Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki 

Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00 

 
Gwarantem jest: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
zwany dalej Gwarantem 
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 

Marianowo 7 
18-421 Marianowo 

zwana dalej Zamawiającym. 
 
1. Przedmiot gwarancji  

1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego Umową nr 
……… z dnia …………………., odebranego protokołem końcowego odbioru robót Obiektu z 
dnia …………………. 

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Karty 
Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez 
Podwykonawców (dalszych Podwykonawców). 

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zobowiązania, o 
którym mowa w punkcie pkt 2. 

4) Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć 
wadę, w tym wadę ukrytą, zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy, 
lub też wskazującą na brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego 
należytego funkcjonowania lub brak zupełności (wada fizyczna). 
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2. Okresy gwarancji wynoszą: 
1) …. miesięcy na efekty wykonanych robót w ramach przedmiotu Umowy, 
2) ….. miesięcy na dostarczone urządzenia, jednak nie krócej niż gwarancja jakości 

wystawiona przez producenta lub dostawcę urządzeń, licząc od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru bez wad, 

3) na siłownię wiatrową ( komplet urządzeń ) okres gwarancji wynosi 15 lat licząc od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru bez wad, przedkładając certyfikat serwisowy 
producenta. 
 

3. Obowiązki i uprawnienia Stron 
1) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszystkich 

wad i usterek przedmiotu Umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego przed upływem 
okresu gwarancyjnego. 

2) W ramach obowiązków objętych gwarancją jakości Gwarant zobowiązuje się do 
usunięcia wady fizycznej rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy lub wymianę 
tej rzeczy na wolną od wad. 

3) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji 
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Gwaranta niezwłocznie po jej dostrzeżeniu. 

4) W przypadku zgłoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiającego, Gwarant 
zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia. 

5) Gwarant odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 
zawiadomił Gwaranta o powstaniu wady przed upływem okresu gwarancji. 

6) Na dostarczone i zamontowane urządzenia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z 
miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego, chyba że zostanie uzgodnione to w 
innej formie z Zamawiającym. 

7) W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, 
wymianą części, w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca. 

8) Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia wskutek 
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot 
zamówienia lub z zasadami sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo ukrytej wady materiałowej. 

 
4. Ogólne warunki gwarancji: 

1) Gwarant oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz materiały nie 
mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów 
technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

2) Jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie Obiektu, a także gdy 
ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego lub innych osób, Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia 
wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i 
usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie, ale nie później niż w terminie 
technicznie uzasadnionym, niezbędnym do ich usunięcia. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
4) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i 
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obciążyć Gwaranta kosztami powstałymi z tego tytułu. Niezależnie od tego 
Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w 
przystąpieniu do usuwania wad. 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 
6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 

wad,  a także w przypadku dokonania istotnej naprawy.  
Przez istotną naprawę rozumie się w szczególności: 
a) wszelkiego rodzaju naprawy, których niewykonanie uniemożliwia funkcjonowanie 

i/lub użyteczność rzeczy objętej gwarancją, 
b) drugą naprawę tej samej rzeczy objętej gwarancją, 
c) naprawę dotyczącą elementów konstrukcyjnych rzeczy objętej naprawą. 

7) Zamawiający zobowiązany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w 
okresie, na jaki została udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wcześniejszej 
akceptacji Gwaranta. 

8) Nie podlegają gwarancji wady powstałe w wyniku: 
a) działania siły wyższej, 
b) naruszenia przez Zamawiającego postanowienia określonego w pkt 7, 
c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby. 
 

5. Przeglądy gwarancyjne. 
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy, a dla siłowni 

wiatrowej jeden raz na rok chyba, że producent przewidział inaczej. 
2) Koszty obowiązkowych przeglądów zmodernizowanej oczyszczalni ścieków nie będą 

obciążać Zamawiającego. Wszelkie koszty wykonywania przeglądów gwarancyjnych 
leżą po stronie Wykonawcy. 

3) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Wykonawcę w formie pisemnej, z co najmniej 14 – dniowym 
wyprzedzeniem. 

4) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu 
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz po 
jednym dla Wykonawcy i Inżyniera. W przypadku nieobecności przedstawiciela 
Wykonawcy, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Wykonawcy jeden 
egzemplarz protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

5) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

6) Na miesiąc przed upływem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiający dokonają 
przeglądu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wad w ww. 
terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
Gwaranta. 

 
6. Komunikacja  

1) O każdej wadzie Zamawiający powiadomi Gwaranta pocztą elektroniczną na niżej 
wskazany adres poczty elektronicznej: ………………………………………………….. 
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2) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na niżej 
wskazany adres poczty elektronicznej : zsrmari@izd.psl.org.pl i uzgodnić z 
Zamawiającym termin usunięcia wad. 

3) Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej 
na: 
a) Adres Gwaranta: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Adres Zamawiającego: 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 

Marianowo 7 
18-421 Marianowo 

4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 1)-3) Strony 
obowiązane są informować się niezwłocznie, i nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia 
zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną. 

 
7. Postanowienia końcowe    

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Karta Gwarancyjną zastosowanie mają 
zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu 
cywilnego. 

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią protokołu końcowego odbioru 
robót. 

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
Podpis/y Gwaranta   
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